Защитник Природы

9 мар. 2025 г.

http://

Защитник Природы

Управляющий проектом Лопушанский Денис

Сроки проекта 1 янв. 2025 г. - 29 мая 2025 г.

 Выполнено
 2%

 Задачи
 19

 Исполнители
 3

Задачи


Название	Дата начала	Дата окончания
Разработка плана	01.01.2025	10.01.2025
Backend-разработка web-приложения «Защитник природы»	13.01.2025	24.04.2025
Разработка backend-архитектура.	18.02.2025	24.04.2025
Разработка базы данных.	18.02.2025	28.02.2025
Разработка системы управления данными (CRUD).	03.03.2025	11.03.2025
Реализация механизов регистрации и входа пользователей.	12.03.2025	24.04.2025
Разработка API для взаимодействия между различными компонентами системы, включая frontend.	03.02.2025	17.02.2025
Обзор и анализ существующих проектов и сервисов, направленных на защиту природы.	21.01.2025	31.01.2025
Анализ методов и средств для реализации серверной части web-приложения.	13.01.2025	20.01.2025
Разработка интеллектуальных модулей web- приложения «Защитник природы»	13.01.2025	24.04.2025
Реализация чат-бота.	03.03.2025	24.04.2025
Провести тестирование и оптимизацию работы интеллектуальных модулей	03.03.2025	24.04.2025
Разработать и протестировать нейронную сеть для классификации вторсырья.	03.02.2025	28.02.2025
Исследовать возможности библиотеки TensorFlow для создания модуля распознавания типа вторсырья на изображениях	21.01.2025	31.01.2025
Изучить технологии обработки естественного языка (NLP) для разработки диалоговой системы.	13.01.2025	20.01.2025
Frontend-разработка web-приложения «Защитник природы»	13.01.2025	28.05.2025
Тестирование и оптимизация пользовательского опыта.	03.03.2025	28.05.2025
Реализация клиентской части приложения с использованием React.js и Vite	27.01.2025	28.02.2025
Разработка структуры и дизайна интерфейса	13.01.2025	24.01.2025

Исполнители

РММ	Стандартная роль
Лопушанский Денис	управляющий проектом
Бирюк Мария	Разработчик backend
Дутова Анна	Разработчик ИИ

_ ว **GanttChart**

4



Занятость ресурсов Имя Стандартная ... SS 26 2025 72 3 2025 61 62 2025 16 62 2025 17 22 2025 74 62 2025 18 62 2025 18 62 2025 17 62 2025 24 62 2025 18 62 2025 1 Разработка плана Реализация клиентской ... Разработка структуры и ... Тестирование и оптимиз... Разработка плана ⊕ Дутова Анна

5